

واحد عملیاتی حوزه معاونت پژوهشی

هدف کلی ^{۶۱} :										هدف اختصاصی: ^۱ O		
ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی										استراتژی: ^۱		
توسعه مطالعات با تمرکز بر ماموریت ویژه منطقه ۴ آمایشی												
تعیین پتانسیل دانشکده برای ماموریت ویژه												
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردی ف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		شروع	پایان				
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	مشاهده	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	۱	اردیبهشت	اردیبهشت	معاونت آموزشی	کارشناس پژوهشی	برآورد امکانات و تجهیزات	۱
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	پرسش نامه	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	۱	ردیبهشت	اردیبهشت	معاونت آموزشی	کارشناس پژوهشی	برآورد پتانسیل علمی محققین	۲
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	پرسش نامه	اردیبهشت	معاونت پژوهشی		ردیبهشت	اردیبهشت	معاونت آموزشی	کارشناس پژوهشی	ارزیابی طرح ها و مقالات در این زمینه	۳

هدف کلی ^{۶۱} :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی: O ^۱										توسعه مطالعات با تمرکز بر ماموریت ویژه منطقه ۴ آمایشی		
استراتژی: ۲										تسهیلات برای تحقیقات با تمرکز بر ماموریت ویژه		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	در اولویت قرار دادن طرح هایی در زمینه ماموریت ویژه	مدیر تحقیقات و فناوری	معاونت آموزشی	اردیبهشت	اسفند	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

هدف کلی ^۱ G:										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی: O ^۲										توسعه مطالعات بین رشته ای		
استراتژی: ۱										معرفی حیطه های تحقیقاتی بین رشته ای		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	برگزاری جلسات هم اندیشی محققین	مدیر تحقیقات و فناوری	معاونت آموزشی	اردیبهشت	اسفند	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

هدف کلی ^۱ :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی: O ^۲										توسعه مطالعات بین رشته ای		
استراتژی: ۲										تسهیلات برای تحقیقات بین رشته ای		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	در اولویت قرار دادن طرح هایی در زمینه	مدیر تحقیقات و فناوری	معاونت آموزشی	اردیبهشت	اسفند	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ^{۶۱} :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی: O ^۲										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (داخلی)		
استراتژی: ۱										ایجاد تعامل با دیگر دانشگاه ها		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	جلسات هم اندیشی با دانشگاه های منطقه ۴	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات
۲	دعوت از اساتید دانشگاهی برای سخنرانی	کارشناس پژوهش	-	اردیبهشت	تیر	۲۰	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	تیر	بررسی مستندات

هدف کلی ^۱ G:										هدف اختصاصی: O ^۲		
ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (داخلی)		
تسهیل روند طرح های تحقیقاتی										استراتژی: ۲		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	مشاهده	اردیبهشت	معاونت پژوهشی		اسفند	اردیبهشت	-	مدیر تحقیقات و فناوری	در اولویت قرار دادن طرح های تحقیقاتی	۱

هدف کلی: ۱										هدف اختصاصی: ۴ O									
استراتژی: ۱										برگزاری کارگاه									
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف							
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع											
بررسی مستندات	شهریور	معاونت پژوهشی	مشاهده	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	-	تیر	اردیبهشت	-	مدیر تحقیقات و فناوری	انتخاب مدرس	۱							
بررسی مستندات	شهریور	معاونت پژوهشی	مشاهده	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	۱۰	تیر	خرداد		مدیر تحقیقات و فناوری	برگزاری کارگاه	۲							

هدف کلی ^{۶۱} :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی ^۴ : O										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (خارجی)		
استراتژی ^۲ :										شناسایی محققین خارجی		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	جلسات هم اندیشی	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اردیبهشت		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات
۲	برگزاری کارگاه	مدیر تحقیقات و فناوری		تیر	مرداد		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات

هدف کلی ^{۶۱} :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی			
هدف اختصاصی: ^۴ O										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (خارجی)			
استراتژی: ^۳										مکاتبات با دانشگاه های خارجی			
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی			
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار	
۱	انتخاب مدرس و فناوری	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	خرداد		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات	
۲	جلسه و سخنرانی	مدیر تحقیقات و فناوری		خرداد	تیر		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات	

هدف کلی ^{۶۱} :										هدف اختصاصی ^۵ : O	
ار تقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی										استراتژی: ۱	
ارزیابی		پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان		مجری	پایان				
بررسی مستندات	اذر	معاونت پژوهشی	مشاهده	تیر	معاونت پژوهشی	۵	آبان	تیر	-	مدیر تحقیقات و فناوری	۱ بررسی وضعیت موجود
بررسی مستندات	اذر	معاونت پژوهشی	مشاهده	تیر	معاونت پژوهشی	۵	آبان	تیر		مدیر تحقیقات و فناوری	۲ تعیین نام مرکز و حیطه ان
بررسی مستندات	اذر	معاونت پژوهشی	مشاهده	تیر	معاونت	۵	آبان	تیر			۳ تعیین اعضای مرکز

هدف کلی ^{۶۱} :												
هدف اختصاصی: O ^۵												
ارائه مستندات به وزارت ها												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	جلسه کارگروه	مدیر تحقیقات و فناوری	-	مهر	آبان		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات
۲	بررسی عملکرد دیگر مراکز	مدیر تحقیقات و فناوری		مهر	آبان		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات
۳	تدوین آیین نامه	مدیر تحقیقات و فناوری		خرداد	آبان		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ^۶ :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی ^۶ : O										تسهیل فرایند طرح های تحقیقاتی		
استراتژی: ۱										افزایش سرعت داوری		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	تعیین داور در فاصله یک هفته	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات
۲	افزایش تعداد داوران	مدیر تحقیقات و فناوری		اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات
۳	داشتن تسهیلات برای داوری	مدیر تحقیقات و فناوری		اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

هدف کلی ^۵ :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی ^۶ : O										تسهیل فرایند طرح های تحقیقاتی		
استراتژی ^۲ :										استقلال شورای پژوهشی دانشجویی		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	تشکیل جلسه شورای دانشجویی به طور مستقل از شورای پژوهشی	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :												
هدف اختصاصی: O ^۱												
استراتژی: ۱												
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	-	اسفند	اردیبهشت	-	مدیر تحقیقات و فناوری	انتخاب مدرس	۱
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	۱۰۰	اسفند	اردیبهشت		مدیر تحقیقات و فناوری	برگزاری و اجرا	۲
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	-	اسفند	اردیبهشت		مدیر تحقیقات و فناوری	بازخورد کارگاه	۳

هدف کلی ۲ G :												
هدف اختصاصی: O ^۱												
مشارکت در کارگاه های آموزشی و تخصصی												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	ایجاد فرصت حضور در کارگاه ها به عنوان ماموریت	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند	۲۰	معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G : ارتقای کیفی انتشارات در سال ۱۳۹۸												
هدف اختصاصی: O ^۲ توسعه و تقویت اخلاق در پژوهش												
استراتژی: ۱: برگزاری کارگاه												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	برگزاری کارگاه های اخلاق	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند	۲۰	معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :												
هدف اختصاصی: O ^۳												
استراتژی: ۱												
برگزاری کارگاه												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجرى	زمان	ابزار	مجرى	زمان	ابزار
۱	انتخاب مدرس و فناوری	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات
۲	برگزاری کارگاه های مقالات مروری	مدیر تحقیقات و فناوری		اردیبهشت	اسفند	۲۰	معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :												
هدف اختصاصی: O ^۳												
استراتژی: ۲												
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی		اسفند	اردیبهشت	-	مدیر تحقیقات و فناوری	ایجاد گرت تحقیقاتی براساس مقالات مروری	۱

هدف کلی ۲ G :										هدف اختصاصی: O ^۳		
ارتقای کیفی انتشارات در سال ۱۳۹۸										استراتژی: ۳		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی		اسفند	اردیبهشت	-	مدیر تحقیقات و فناوری	تصویب افزایش پاداش مقالات برای مقالات مروری	۱

هدف کلی ۲ G :												
هدف اختصاصی: ۴ O												
استراتژی: ۱												
برگزاری کارگاه کیفیت مقالات و مجلات و انتشارات												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	برگزاری کارگاه	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :												
هدف اختصاصی: ۴ O												
تشویق و تقویت به منظور انتشار مقالات Hot paper و Highly cited paper												
تصویب گرنت تحقیقاتی												
استراتژی: ۲												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	ایجاد گرنت تحقیقاتی براساس میزان ارجاع	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

بهبود زمینه های اطلاع رسانی علمی و پژوهشی										هدف کلی ۳ G :		
اطلاع رسانی برای اساتید، دانشجویها در زمینه ی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی										هدف اختصاصی: ۱ O		
برگزاری کارگاه جستجو در اینترنت و پایگاه ها										استراتژی: ۱		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی		اسفند	اردیبهشت	-	مدیر تحقیقات و فناوری	اجرای و بازخورد کارگاه	۱

هدف کلی ۳ G :												
اطلاع رسانی برای اساتید، دانشجویها در زمینه ی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی												
استراتژی: ۲												
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی		دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	تشکیل کارگروه	۱
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی		دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	شرح وظایف	۲

تأمین منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیک و کاغذی										هدف کلی ۴ G :		
استفاده از کتابهای الکترونیک										هدف اختصاصی: ۱ O		
جمع آوری کتب الکترونیک										استراتژی: ۱		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	۲۰	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	تشکیل کارگروه	۱
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	۲۰	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	جستجوی و دانلود کتاب های شاخص	۲

تأمین منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیک و کاغذی										هدف کلی ۴ G :		
استفاده از کتابهای الکترونیک										هدف اختصاصی: ۱ O		
طبقه بندی کتب										استراتژی: ۲		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	-	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	تشکیل کارگروه	۱
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	۱۰	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	جستجوی و دانلود کتاب های شاخص	۲

تأمین منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیک و کاغذی										هدف کلی ۴ G :		
استفاده از کتابهای الکترونیک										هدف اختصاصی: ۱ O		
ایجاد کتابخانه الکترونیک										استراتژی: ۳		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	۱۰	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	ایجاد هاست برای بارگذاری کتب الکترونیک	۱

تأمین منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیک و کاغذی										هدف کلی ۴ G :		
افزایش فضای فیزیکی کتابخانه										هدف اختصاصی: ۲ O		
ساخت کتابخانه های تخصصی به صورت پایلوت										استراتژی: ۱		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		شروع	پایان				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت توسعه		اسفند	بهمن	معاونت پژوهشی	مدیر تحقیقات و فناوری	ساخت کتابخانه مستقل برای یک دانشکده	۱

هدف کلی ۴ G :												
هدف اختصاصی: ۲ O												
افزایش فضای فیزیکی کتابخانه												
افزایش فضای فعلی												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار		مجری	زمان
۱	افزایش فضا به کتابخانه فعلی	معاونت پژوهشی	-	بهمن	اسفند		معاونت توسعه	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات