

واحد عملیاتی حوزه معاونت پژوهشی

هدف کلی ۱: ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی										هدف اختصاصی: O <sup>۱</sup>		
توسعه مطالعات با تمرکز بر ماموریت ویژه منطقه ۴ آمایشی										استراتژی: ۱		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردی ف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		شروع	پایان				
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	مشاهده	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	۱	اردیبهشت	اردیبهشت	معاونت آموزشی	کارشناس پژوهشی	برآورد امکانات و تجهیزات	۱
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	پرسش نامه	اردیبهشت	معاونت پژوهشی	۱	ردیبهشت	اردیبهشت	معاونت آموزشی	کارشناس پژوهشی	برآورد پتانسیل علمی محققین	۲
بررسی مستندات	خرداد	معاونت پژوهشی	پرسش نامه	اردیبهشت	معاونت پژوهشی		ردیبهشت	اردیبهشت	معاونت آموزشی	کارشناس پژوهشی	ارزیابی طرح ها و مقالات در این زمینه	۳

هدف کلی <sup>۶۱</sup> :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی			
هدف اختصاصی: O <sup>۱</sup>										توسعه مطالعات با تمرکز بر ماموریت ویژه منطقه ۴ آمایشی			
استراتژی: ۲										تسهیلات برای تحقیقات با تمرکز بر ماموریت ویژه			
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی			
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار	
۱	در اولویت قرار دادن طرح هایی در زمینه ماموریت ویژه	مدیر تحقیقات و فناوری	معاونت آموزشی	اردیبهشت	اسفند	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات	

هدف کلی <sup>۶۱</sup> :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی: <sup>۶۲</sup> O										توسعه مطالعات بین رشته ای		
استراتژی: <sup>۱</sup>										معرفی حیطه های تحقیقاتی بین رشته ای		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	برگزاری جلسات هم اندیشی محققین	مدیر تحقیقات و فناوری	معاونت آموزشی	اردیبهشت	اسفند	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

هدف کلی <sup>۱</sup> :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی: O <sup>۲</sup>										توسعه مطالعات بین رشته ای		
استراتژی: ۲										تسهیلات برای تحقیقات بین رشته ای		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	در اولویت قرار دادن طرح هایی در زمینه	مدیر تحقیقات و فناوری	معاونت آموزشی	اردیبهشت	اسفند	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی <sup>۶۱</sup> :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی: O <sup>۲</sup>										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (داخلی)		
استراتژی: ۱										ایجاد تعامل با دیگر دانشگاه ها		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	جلسات هم اندیشی با دانشگاه های منطقه ۴	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات
۲	دعوت از اساتید دانشگاهی برای سخنرانی	کارشناس پژوهش	-	اردیبهشت	تیر	۲۰	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	تیر	بررسی مستندات

هدف کلی <sup>۱</sup> G:										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی: O <sup>۲</sup>										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (داخلی)		
استراتژی: ۲										تسهیل روند طرح های تحقیقاتی		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	در اولویت قرار دادن طرح های تحقیقاتی	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	زمان	ابزار	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی: ۶۱										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی			
هدف اختصاصی: ۴ O										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (خارجی)			
استراتژی: ۱										برگزاری کارگاه			
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی			
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار	
۱	انتخاب مدرس و فناوری	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	تیر	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات	
۲	برگزاری کارگاه	مدیر تحقیقات و فناوری		خرداد	تیر	۱۰	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات	

هدف کلی <sup>۶۱</sup> :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی <sup>۴</sup> : O										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (خارجی)		
استراتژی <sup>۲</sup> :										شناسایی محققین خارجی		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	جلسات هم اندیشی	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اردیبهشت		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات
۲	برگزاری کارگاه	مدیر تحقیقات و فناوری		تیر	مرداد		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات



هدف کلی <sup>۶۱</sup> :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی			
هدف اختصاصی: <sup>۴</sup> O										توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (خارجی)			
استراتژی: <sup>۳</sup>										مکاتبات با دانشگاه های خارجی			
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی			
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار	
۱	انتخاب مدرس و فناوری	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	خرداد		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات	
۲	جلسه و سخنرانی	مدیر تحقیقات و فناوری		خرداد	تیر		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	شهریور	بررسی مستندات	

هدف کلی <sup>۶۱</sup> :										هدف اختصاصی: <sup>۵</sup> O		
ار تقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی										استراتژی: ۱		
ارزیابی		پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف	
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان		مجری	شروع					پایان
بررسی مستندات	اذر	معاونت پژوهشی	مشاهده	تیر	معاونت پژوهشی	۵	تیر	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	۱	بررسی وضعیت موجود
بررسی مستندات	اذر	معاونت پژوهشی	مشاهده	تیر	معاونت پژوهشی	۵	تیر	آبان		مدیر تحقیقات و فناوری	۲	تعیین نام مرکز و حیطه ان
بررسی مستندات	اذر	معاونت پژوهشی	مشاهده	تیر	معاونت	۵	تیر	آبان			۳	تعیین اعضای مرکز

هدف کلی <sup>۶۱</sup> :												
هدف اختصاصی <sup>۵</sup> : O												
ارائه مستندات به وزارت ها												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	جلسه کارگروه	مدیر تحقیقات و فناوری	-	مهر	آبان		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات
۲	بررسی عملکرد دیگر مراکز	مدیر تحقیقات و فناوری		مهر	آبان		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات
۳	تدوین آیین نامه	مدیر تحقیقات و فناوری		خرداد	آبان		معاونت پژوهشی	۲	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی <sup>۶</sup> :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی									
هدف اختصاصی <sup>۶</sup> : O										تسهیل فرایند طرح های تحقیقاتی									
استراتژی: ۱										افزایش سرعت داوری									
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی									
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار							
۱	تعیین داور در فاصله یک هفته	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات							
۲	افزایش تعداد داوران	مدیر تحقیقات و فناوری		اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات							
۳	داشتن تسهیلات برای داوری	مدیر تحقیقات و فناوری		اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات							

هدف کلی <sup>۶</sup> :										ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی		
هدف اختصاصی <sup>۶</sup> : O										تسهیل فرایند طرح های تحقیقاتی		
استراتژی <sup>۲</sup> :										استقلال شورای پژوهشی دانشجویی		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	تشکیل جلسه شورای دانشجویی به طور مستقل از شورای پژوهشی	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :										ارتقای کیفی انتشارات		
هدف اختصاصی: O <sup>۱</sup>										توانمند سازی اساتید، دانشجویان و پرسنل با هدف انجام تحقیق استاندارد		
استراتژی: ۱										برگزاری کارگاه مقاله نویسی، پروپوزال نویسی		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	انتخاب مدرس	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات
۲	برگزاری و اجرا	مدیر تحقیقات و فناوری		اردیبهشت	اسفند	۱۰۰	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات
۳	بازخورد کارگاه	مدیر تحقیقات و فناوری		اردیبهشت	اسفند	-	معاونت پژوهشی	اردیبهشت	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :												
هدف اختصاصی: O <sup>۱</sup>												
توانمند سازی اساتید، دانشجویان و پرسنل با هدف انجام تحقیق استاندارد												
مشارکت در کارگاه های آموزشی و تخصصی												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	ایجاد فرصت حضور در کارگاه ها به عنوان ماموریت	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند	۲۰	معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :									ارتقای کیفی انتشارات		
هدف اختصاصی: O <sup>۲</sup>									توسعه و تقویت اخلاق در پژوهش		
استراتژی: ۱									برگزاری کارگاه		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا (ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش				
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار		
ارزیابی	مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار		
۱	برگزاری کارگاه های اخلاق	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند	۲۰	معاونت پژوهشی	-	مشاهده		
							معاونت پژوهشی		بررسی مستندات		



هدف کلی ۲ G :												
هدف اختصاصی: O <sup>۳</sup>												
استراتژی: ۱												
برگزاری کارگاه												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	انتخاب مدرس و فناوری	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات
۲	برگزاری کارگاه های مقالات مروری	مدیر تحقیقات و فناوری		اردیبهشت	اسفند	۲۰	معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :									ارتقای کیفی انتشارات			
هدف اختصاصی: O <sup>۳</sup>									ایجاد بستر مناسب و تشویق اعضای هیئت علمی به انتشار مقالات مروری			
استراتژی: ۲									تصویب گرنت تحقیقاتی			
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	ایجاد گرنت تحقیقاتی براساس مقالات مروری	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :										ارتقای کیفی انتشارات		
هدف اختصاصی: O <sup>۳</sup>										ایجاد بستر مناسب و تشویق اعضای هیئت علمی به انتشار مقالات مروری		
استراتژی: ۳										افزایش پاداش مقالات برای مقالات مروری		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	تصویب افزایش پاداش مقالات برای مقالات مروری	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :										ارتقای کیفی انتشارات		
هدف اختصاصی: ۴ O										تشویق و تقویت به منظور انتشار مقالات Hot paper و Highly cited paper		
استراتژی: ۱										برگزاری کارگاه کیفیت مقالات و مجلات و انتشارات		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	برگزاری کارگاه	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	خرداد	بررسی مستندات

هدف کلی ۲ G :										ارتقای کیفی انتشارات		
هدف اختصاصی: ۴ O										تشویق و تقویت به منظور انتشار مقالات Hot paper و Highly cited paper		
استراتژی: ۲										تصویب گرنت تحقیقاتی		
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	ایجاد گرنت تحقیقاتی براساس میزان ارجاع	مدیر تحقیقات و فناوری	-	اردیبهشت	اسفند		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

بهبود زمینه های اطلاع رسانی علمی و پژوهشی										هدف کلی ۳ G :		
اطلاع رسانی برای اساتید، دانشجویان در زمینه ی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی										هدف اختصاصی: ۱ O		
برگزاری کارگاه جستجو در اینترنت و پایگاه ها										استراتژی: ۱		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی		اسفند	اردیبهشت	-	مدیر تحقیقات و فناوری	اجرای و بازخورد کارگاه	۱

هدف کلی ۳ G :												
هدف اختصاصی: O ۲												
استراتژی: ۲												
ایجاد سیستم اطلاع رسانی کنفرانس ها												
ردیف	شرح فعالیت	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا(ماه)		هزینه (میلیون تومان)	پایش			ارزیابی		
				شروع	پایان		مجری	زمان	ابزار	مجری	زمان	ابزار
۱	تشکیل کارگروه	مدیر تحقیقات و فناوری	-	آبان	دی		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات
۲	شرح وظایف	مدیر تحقیقات و فناوری	-	آبان	دی		معاونت پژوهشی	-	مشاهده	معاونت پژوهشی	اسفند	بررسی مستندات

تأمین منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیک و کاغذی										هدف کلی ۴ G :		
استفاده از کتابهای الکترونیک										هدف اختصاصی: ۱ O		
جمع آوری کتب الکترونیک										استراتژی: ۱		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	۲۰	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	تشکیل کارگروه	۱
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	۲۰	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	جستجوی و دانلود کتاب های شاخص	۲



تأمین منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیک و کاغذی										هدف کلی ۴ G :		
استفاده از کتابهای الکترونیک										هدف اختصاصی: ۱ O		
طبقه بندی کتب										استراتژی: ۲		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	-	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	تشکیل کارگروه	۱
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	۱۰	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	جستجوی و دانلود کتاب های شاخص	۲

تأمین منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیک و کاغذی										هدف کلی ۴ G :		
استفاده از کتابهای الکترونیک										هدف اختصاصی: ۱ O		
ایجاد کتابخانه الکترونیک										استراتژی: ۳		
ارزیابی			پایش			هزینه (میلیون تومان)	زمان اجرا(ماه)		مکان اجرا	مسئول اجرا	شرح فعالیت	ردیف
ابزار	زمان	مجری	ابزار	زمان	مجری		پایان	شروع				
بررسی مستندات	اسفند	معاونت پژوهشی	مشاهده	-	معاونت پژوهشی	۱۰	دی	آبان	-	مدیر تحقیقات و فناوری	ایجاد هاست برای بارگذاری کتب الکترونیک	۱



